# ส่วนที่ ๑
# บทนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมกาจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้าน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัดทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดำเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย

**การติดตาม** (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิถีการดำเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ

การดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นการติดตามเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานว่าได้ปฏิบัติตามที่กำหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

การประเมิน (Evaluation) หมายถึงการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข จะดำเนินการต่อไป หรือยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตำบลออนใต้ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลออนใต้หรือกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักปลัด / ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลออนใต้ ภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลออนใต้

เทศบาลตำบลออนใต้ จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลออนใต้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลออนใต้ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลออนใต้

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลออนใต้

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการทุกกอง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลออนใต้ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลออนใต้หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการของสำนัก / กอง / ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและการเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๑.๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลออนใต้ ที่ ๑๕๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ประกอบด้วย

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | นายสว่าง | แปงหลวง | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ | กรรมการ |
| ๒. | นายสุทัศน์ | บุญมาคำ | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ | กรรมการ |
| ๓. | นางสาวพิจิตตรา | ปัญญาเรือง | ตำแหน่ง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนใต้ | กรรมการ |
| ๔. | นายสุรพงษ์ | บุญมาคำ | ตำแหน่ง | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๕. | นางศรีไล | อินตายวง | ตำแหน่ง | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. | ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ | ผาแหน | ตำแหน่ง | ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน | กรรมการ |
| ๗. | นักวิชาการเกษตรประจำตำบลออนใต้ | | ตำแหน่ง | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| ๘. | ปลัดเทศบาล | | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้ | เลขานุการ |
| ๙. | นายสุธน | อมตวณิชกุล | ตำแหน่ง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. | นายบุญเรียง | ธิราช | ตำแหน่ง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. | หัวหน้าสำนักปลัด | | | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |

**มีหน้าที่ดังนี้**

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้ว่างเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเทศบาลตำบลออนใต้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

**๑.๓.๒ กรอบและแนวทางในการติดตาม**

**๑. กรอบในการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลออนใต้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังนี้

๑.๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

๑.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑.๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**๒. แนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดังนี้

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลออนใต้และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

**๑.๓.๓ การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลออนใต้ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**๑.๔ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

**๑.๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้

แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามแผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th)

แบบที่ ๓ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่ ๔ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ ๑)

**๑.๔.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล**

วิธีการในการติดตามและประเมิน มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงกันยายน ๒๕๖๘

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

**๑.๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

แบบที่ ๑ แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อมูลในระบบ e-Plan ( www.dla.go.th)

แบบที่ ๓ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่ ๔ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้

- แบบประเมินตนเอง ( แบบที่ ๑ )

**๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้อถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการ ของเทศบาลตำบลออนใต้ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลออนใต้ แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลออนใต้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้

## ส่วนที่ ๒

## การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙๗๘๖๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๔๑๐ | ๕๙๘,๙๓๐,๐๐๐ |
| รวม | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๘๒ | ๑๑๙๗๘๖๐๐๐ | ๗๓ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๔๐๑ | ๕๙๘,๙๓๐,๐๐๐ |
| ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | | | | | | | | | | | | |
| ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๒.๒ แผนงานการเกษตร | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ |
| รวม | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ |
| ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน | | | | | | | | | | | | |
| ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ | ๒ | ๑,๐๕๐,๐๐๐ |
| ๓.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๒ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓.๓ แผนงานการเกษตร | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๗ | ๒๖๐,๐๐๐ |
| | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ |
| รวม | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐๐ |
| ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | | | | | | | | | | | | |
| ๕.๑ แผนงานการศึกษา | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ | ๑๘ | ๓,๖๒๐,๐๐๐ |
| ๕.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๕๐,๐๐๐ |
| ๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ |
| ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐,๐๐๐ | ๓ | ๖๐,๐๐๐ |
| ๕.๕ แผนงานงบกลาง | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๖,๒๑๐,๐๐๐ |
| รวม | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ |

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | | | | | | | | | | | | |
| ๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ | ๔ | ๙๕๒,๐๐๐ |
| ๖.๒ แผนงานสาธารณสุข | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ | ๑ | ๖๐๐๐๐๐ |
| ๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ | ๓ | ๓๓๕,๐๐๐ |
| รวม | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ |
| ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | |
| ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๗ | ๓๑๕,๐๐๐ |
| ๗.๒ แผนงานการศึกษา | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ |
| ๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๕ | ๑๑๕,๐๐๐ |
| ๗.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๕,๐๐๐ |
| รวม | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๘๓๐ | ๗๒๓,๓๔๐,๐๐๐ |

จากตารางที่ ๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ที่เทศบาลดำเนินการเอง มีโครงการรวมในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๖๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ บาท รวมจำนวนโครงการทั้ง ๕ ปี จำนวนทั้งสิ้น ๘๓๐ โครงการ งบประมาณ ๗๒๓,๓๔๐,๔๐๐ บาท

**ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการเกินศักยภาพ**

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน<br>๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๔๒ | ๑,๐๑๗,๙๑๙,๐๐๐ | ๔๒ | ๑,๐๑๗,๙๑๙,๐๐๐ | ๔๒ | ๑,๐๑๗,๙๑๙,๐๐๐ | ๔๒ | ๑,๐๑๗,๙๑๙,๐๐๐ | ๔๒ | ๑,๐๑๗,๙๑๙,๐๐๐ | ๒๑๐ | ๕,๐๘๙,๕๙๕,๐๐๐ |
| ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน<br>๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ |
| **รวม** | ๔๓ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๓ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๓ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๓ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๓ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๑๕ | ๕,๑๑๔,๕๙๕,๐๐๐ |

**การดำเนินงานตามโครงการ**

ผู้บริหารเทศบาลตำบลออนใต้ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จำนวน ๖๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔,๐๘๕,๖๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ตามที่ได้อนุมัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับอนุมัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ | | อนุมัติงบประมาณ | | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๘๒ | ๑๑๙,๗๘๖,๐๐๐ | ๑๗ | ๔,๖๕๔,๐๐๐ | ๓.๘๘ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน | ๗ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒ | ๔,๖๕๔,๐๐๐ | ๒๓.๓ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน | ๑๑ | ๑,๓๓๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๑,๐๐๔,๐๐๐ | ๗๕.๔๙ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูลืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๙ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๑.๖๒ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | ๓๓ | ๒๐,๕๘๐,๐๐๐ | ๑๕ | ๑๗,๕๖๖,๖๐๐ | ๘๕.๓๖ |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ๘ | ๑,๘๘๗,๐๐๐ | ๓ | ๓๘๖,๐๐๐ | ๒๐.๔๖ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑๘ | ๖๕๕,๐๐๐ | ๗ | ๑๙๕,๕๐๐ | ๒๙.๘๕ |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑๖๖ | ๑๔๔,๖๖๘,๐๐๐ | ๖๔ | ๒๔,๐๘๕,๖๐๐ | ๑๖.๖๕ |

**การใช้จ่ายเงินสะสม**

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ | | อนุมัติงบประมาณ | | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | |
| ๒. งบกลาง (เงินสำรองจ่าย) | - | - | - | - | |
| **รวมทั้งสิ้น** | - | - | - | - | |

**รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยทางเข้าหนองพญา พรหม หมู่ที่๑ | ๑๙๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอ นกรีต Over lay จำนวน ๒ ช่วง ซอยทางเข้า อารามบ้านป่า เหียง หมู่ที่ ๑ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | ๒๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๕๓,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยูพร้อมฝาปิด ซอย ๔ ช่วงลำเหมืองกู่เบี้ย หมู่ที่ ๒ | ๔๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๓๓,๕๐๖.๐๔ | ๒๐,๔๙๓.๙๖ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | โครงการขุดลอก ลำเหมืองกู่เบี้ย แยกที่ ๑ หมู่ที่ ๓ | ๓๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๕ | โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Over lay พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ | ๔๖๙,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๖๙,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๖ | โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ | ๓๘๗,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๘๔,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑,๗๙๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑,๗๖๙,๐๐๖.๐๔ | ๒๔,๙๙๓.๙๖ | |

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๘ | โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำเหมืองกลาง สายหลังวัดแม่ผาแหน หมู่ที่ ๖ | ๔๔๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๔๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยบ้านนางบัว คลี่ ขิติศักดิ์ ถึงบ้านนายใจ๋มา อินต๊ะแก้ว หมู่ที่ ๗ | ๒๙๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๙๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ซอยบ้านรวมโชค หมู่ที ๗ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๗๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๑ | โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ | ๔๒๑,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๒๑,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๒ | โครงการต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๖๙,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๓ | โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๔๙,๕๐๐ | ๕๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๓ หมู่ ๑๑ | ๑๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๑ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙๕,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒,๖๓๗,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒,๖๒๔,๕๐๐ | ๑๒,๕๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ | ๑๒๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๑๗ | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙๙,๗๙๗.๐๐ | ๒๐๓ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒๒๓,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๒๑,๗๙๗ | ๑,๒๐๓ | |
| รวมทั้งสิ้น | | ๔,๖๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔,๖๑๕,๓๐๓.๐๔ | ๓๘,๖๙๖.๙๖ | |

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน**

**๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนอาชีพประชาชนตำบลออนใต้ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | |

**๒.๒ แผนงานเกษตร**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ภารกิจถ่ายโอน : กรมส่งเสริมการเกษตร) | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน**

**๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | บริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลออนใต้ | ๘๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๗๓๐,๘๐๒.๗๐ | ๙๓,๑๙๗.๓๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๘๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๗๓๐,๘๐๒.๗๐ | ๙๓,๑๙๗.๓๐ | |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่ง**

**๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | เตียวขึ้นดอยบ่อคำน้ำทิพย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | เตียวขึ้นดอยไหว้กู่ครูบาศรีวิชัยบนดอยโง้ม | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | |

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน**

**๓.๓ แผนงานเกษตร**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๘,๑๐๐ | ๑,๙๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | จัดงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | บวชป่าสืบชะตาแหล่งน้ำห้วยบ้านยุบ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | อนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ผาแหน | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๕ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖ | โครงการบวชป่า สืบชะตาแหล่ง น้ำผาน้ำทิพย์ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๗ | โครงการประเพณีบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีน้ำบ่อยาวังจำป่าเฮี้ย | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๘ | โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบวงสรวงพ่อปู่ฤาษีห้วยเจดีย | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๒๘,๑๐๐ | ๓๑,๙๐๐ | |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**๔.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทศกาลเข้าพรรษา | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔,๒๖๕ | ๑๕,๗๓๕ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | สืบสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๑,๒๐๐ | ๘,๘๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเชียงแสน | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๕ | โครงการสืบสานประเพณีสลากภัตตำบลออนใต้ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๖ | โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๙,๖๒๒ | ๓๗๘ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘ | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลออนใต้ | ๘๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๐,๐๐๐ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔,๐๖๐ | ๑๕,๙๔๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕๙,๑๔๗ | ๑๔๐,๘๕๓ | |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**๕.๑ แผนงานการศึกษา**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลออนใต้ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙,๕๗๒ | ๔๒๘ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลออนใต้ | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓,๙๐๐ | ๔,๑๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ ดูแลเด็กเทศบาลตำบล ออนใต้ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๗,๙๘๐ | ๑๒,๐๒๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๑,๓๐๙,๘๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๕๐๐ | ๑,๑๐๖,๓๓๐ | ๑๐๒,๙๗๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๕ | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๑,๓๗๗,๘๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๕๐๐ | ๑,๑๓๗,๗๘๒ | ๑๓๙,๕๑๘ | |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**๕.๒ แผนงานสาธารณสุข**

| ดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๓๔๓.๙๐ | ๖๕๖.๑๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (วัคซีน) | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๖,๓๕๐ | ๓,๖๕๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | จ้างเหมาบริการให้แก่ผู้สำรวจสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ | ๑๒,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๘,๘๕๖ | ๓,๑๔๔ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๘๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๗๕,๕๔๙.๙๐ | ๗,๔๕๐.๑๐ | |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ** ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๑๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**๕.๔ แผนงานงบกลาง**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๒,๙๔๕,๖๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๒,๗๘๖,๘๐๐ | ๘,๘๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๔๖๗,๒๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๒,๔๗๑,๖๐๐ | ๕,๖๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๑๔,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๙,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | สมทบกองทุนเงินทดแทน | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔,๘๑๔ | ๕,๑๘๖ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๖ | เงินสำรองจ่าย | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑๕,๙๓๖,๘๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๕,๖๒๒,๒๑๔ | ๒๔,๕๘๖ | |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ**

**๖.๒ แผนงานสาธารณสุข**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลออนใต้ | ๓๒๖,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐๓,๒๕๐.๒๐ | ๒๒,๗๔๙.๘ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๓๒๖,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐๓,๒๕๐.๒๐ | ๒๒,๗๔๙.๘ | |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลออนใต้ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | **ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลออนใต้ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว- |
| ๒ | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลออนใต้ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | โครงการจัดแสดงนิทรรศการของดีตำบลออนใต้ในงานฤดูหนาวและงานของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล (DigitalGovernment Platform) | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๔,๕๐๐ | ๕,๕๐๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑๕๕,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๑๒,๕๐๐ | ๕๒,๕๐๐ | |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๗.๒ แผนงานการศึกษา**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลออนใต้ | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ** ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | สืบสานประเพณีบวงสรวงอนุสรณ์สถานช้างเผือก | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | |

**อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**แผนงานสาธารณสุข (ผ.๐๒)**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑- ๑๑) | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๒๐,๐๐๐ | ๐ | |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**แผนงานการศึกษา (ผ.๐๒)**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ๒ แห่ง (ภารกิจถ่ายโอน : สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ) | ๖๓๔,๕๙๕ | ๐ | ๐ | ๔๗๒,๙๑๓.๕๔ | ๑๖๑,๖๘๑.๔๖ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน (ภารกิจถ่ายโอน : สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ) | ๖๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๗๒,๙๑๓.๕๔ | ๗๐,๙๙๔ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๑,๒๕๐,๕๙๕ | ๐ | ๐ | ๙๕๔,๘๒๗.๐๘ | ๒๓๒,๖๗๕.๔๖ | |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป (ผ.๐๒)**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง (เทศบาลตำบลออนใต้) | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพงตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๒๐,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๒๐,๕๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| รวม | | ๔๐,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๐,๕๐๐ | ๐ | |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**แผนงานศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ (ผ.๐๒)**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๒ | สืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองอำเภอสันกำแพง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๓ | กิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| ๔ | สืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและของดีสันกำแพง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ดำเนินการเสร็จแล้ว |
| **รวม** | | ๙๕,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๐ | |

**บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| ลำดับที่ | โครงการกิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | ผลการดำเนินงาน | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | โอนเพิ่ม | โอนลด | งบประมาณที่ใช้ไป | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| ๑ | ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร | ๐ | ๑๘,๒๐๐ | ๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | สำนักปลัด |
| ๒ | ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต | ๐ | ๓,๒๙๐ | ๐ | ๓,๒๙๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๓ | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๔ | ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว | ๐ | ๔,๔๗๐ | ๐ | ๔,๔๗๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๕ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๗ เครื่อง | ๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๗,๖๒๐ | ๑๒,๗๔๐ | สำนักปลัด |
| ๖ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง | ๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๗ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง | ๐ | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๘,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๙ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๒ ที่ จำนวน ๒ เครื่อง | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |
| ๑๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง | ๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | สำนักปลัด |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กองคลัง |
| ๑๒ | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง | ๐ | ๑๙,๐๐๐ | | ๑๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กอง การศึกษา |
| ๑๓ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง | ๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐ | ๒๓,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กอง การศึกษา |
| ๑๔ | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง | ๐ | ๒,๕๐๐ | ๐ | ๒,๕๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา |
| ๑๕ | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | ๑๒๔,๕๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๒๔,๕๐๐ | ๐ | กอง การศึกษา |
| ๑๖ | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | ๔๙,๙๐๐ | ๐ | ๐ | ๔๘,๖๐๐ | ๑,๓๐๐ | กอง การศึกษา |
| ๑๗ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน MKS๒๑ | ๐ | ๔,๕๘๐ | ๐ | ๔,๕๘๐ | ๐ | กองช่าง |
| ๑๘ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน smart (พนักพิงสูง) | ๐ | ๕,๙๘๐ | ๐ | ๕,๙๘๐ | ๐ | กองช่าง |
| ๑๙ | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ | ๘๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๘๔๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | กองช่าง |
| ๒๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๑๐,๔๐๐ | ๙,๖๐๐ | สำนักปลัด |
| **รวม** | | ๑,๐๔๔,๔๐๐ | ๓๓๑,๐๒๐ | ๐ | ๑,๓๓๖,๙๔๐ | ๒๕,๙๐๐ | |